

Painel de monitoramento

A APROVAÇÃO
TÁCITA



Visão geral

Atores

All

Status

All

Data efetiva de implementação

Last

1

Select

All



Total de serviços

121

Número de órgãos/entidades

11

Serviços Sem Prazo

22




Serviços previstos

24


19

Para 2025

Para 2026



Monitoramento por sistema



Média de serviços por sistema

13.44

% sistemas totalmente automatizados

33.33%

Data efetiva da implementação

Last ▾

1

Select ▾

All ▾

Status agrupado

Status ata

Atores

Status

Serviço


All ▾

All ▾


All ▾

Volume e status dos serviços por sistema

● A iniciar ● A iniciar - serviço contratado ● A iniciar - serviço em contratação ● Em andamento ● Serviço automatizado



Monitoramento por órgãos/entidades



Média de serviços por órgão

11

% órgãos totalmente automatizados

27.27%

Status agrupado

Status ata

Data efetiva da implementação

Last

1

Select

All

Atores

Status

Serviço


All

All

All

Volume e status dos serviços por órgão

A iniciar Em andamento Serviço Automatizado



Monitoramento de serviços

Data da última atualização

All

Atores

All

Serviço

All

Total de serviços

121

Serviços sem prazo

22

Previstos para 2025

24

Previstos para 2026

19

Data efetiva da implementação

Last

1

Select


All

Status do prazo

All

Previsão

All



Controle de prazos e status por órgão

| Órgão/entidade | Serviço | Status | Prazo | Data da implementação | Prazo previsto | Observação | Data da última atualização | Dias desde última atualização |
|----------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| SECULT IEPHA | Análise de eventos | A iniciar | Fora do prazo (61 dias de atraso) | | 1. SEM PREVISÃO | O prazo para implantação da automatização depende da contratação da ferramenta via contrato corporativo (SEPLAG) que atualmente aguarda deliberação do COFIN. Tendo em vista o prazo do decreto, o órgão, como medida temporária, adotou a planilha de cálculos de prazos de processos elaborada pela SEPLAG. Prazo estimado para automatização: pleito orçamentário SPLOR+COFIN (10 dias) + contratação via contrato corporativo da SEPLAG (não informado) + implementação | 10/2/2025 | 60 |
| SEJUSP CBMMG | Análise de projeto ou de modificação em projeto aprovado, para fins de emissão de Auto de Vistoria | A iniciar | Fora do prazo (61 dias de atraso) | | 1. SEM PREVISÃO | Devido ao contingenciamento de gastos, há indisponibilidade de recurso para desenvolvimento de um novo módulo de liberação em framework atualizado. O | 9/30/2025 | 62 |